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Hankkeen suunnittelu aloitettiin 2019, datakeskusalueen varmennettu 
sähköistäminen tavoitteena kesällä 2025
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Maakaapelin reittiselvityksiä yht. 21 kpl 

Viranomaisneuvottelut ja 

aineistot

Yhteensovitus Kirkkonummen Kunta

Yhteensovitus 

Kirkkonummen Vesi

Kuulemistilaisuudet 

Kirkkonummi ja Espoo

Alustava yhteensovitus

Maanomistajat (Jeppas)

Virtuaalinen 

Tupailta

YVA tarveharkinta

prosessi 6.5.2022 →

TEM lunastus-

prosessi 18.5.2022 →
Maakaapelin tekninen mitoitus

Maakaapelin asennustyön tarkempi suunnittelu

Vapaaehtoiset maan 

käyttöoikeuden sopimiset

Lunastuskorvausten 

lopullinen määrittely (arvio)

Rakentaminen välillä Fingrid Espoon sähköasema 

ja Kolabacken datakeskusalue n. 18 kk

STUK 

asukastilaisuus
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Terveysturvallisuus on ollut suunnittelun lähtökohta
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Asennustapa Suurin magneettivuon 

tiheys µT maan pinnalla, 

6 kaapelia 318 A

Suurin magneettivuon 

tiheys µT maan pinnalla, 

3 kaapelia 635 A

Suuntaporaus, asennussyvyys 6 m 0,6 0,9

Kolmioasennus, asennussyvyys 1,5 m 8,3 16,6

Tasoasennus, asennussyvyys 1,6 m 23,9 35,7

• 8,2 metriä leveään kaapelialueeseen asennetaan kaksi kolmen kaapelin nippua 

• Normaalikäyttötilanteessa molempia kaapelinippuja kuormitetaan tasaisesti (taulukossa 6 kaapelia).

• Häiriötilanteissa käytetään vain toista kaapelia (taulukossa 3 kaapelia)

• Magneettivuon tiheys kaapelin keskilinjalla on teoreettisilla maksimivirroilla selvästi STM toimenpiderajojen 

alapuolella ja vuo vaimenee nopeasti kaapelin keskilinjalta sivuun siirryttäessä 
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Vapaaehtoiset ennakkosopimukset

• Keskustelut asianosaisten maanomistajien kanssa vapaaehtoisista maankäytön 
ennakkosopimuksista aloitetaan kesäkuussa 2022

• Keskusteluissa esitellään maanomistajille suunnitelmat heidän kiinteistöjensä osalta 

– Maakaapelin reitti kiinteistön alueella 

– Kaapelin suunniteltu asennustapa 

– Asennuksenaikaiset ja -jälkeiset toimenpiteet niissä kohdissa, joissa tehdään avokaivuu tai rakennetaan 
jatkoskohta (12 x 20 m) 

• Vapaaehtoiset ennakkosopimukset edistävät hankkeen jouheaa etenemistä ja tukevat 
energiaomavaraisuuteen siirtymistä

• Keskustelut ovat hyödyllisiä myös niille maanomistajille, jotka haluavat lisätietoa hankkeesta, 
mutta eivät vielä ole valmiita tekemään ennakkosopimusta 
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Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa merkittävä datakeskusinvestointi 
Kirkkonummelle, terveysturvallisuudesta tinkimättä

• Tavoitteena on että kesäkautena 2022 aikana kaikkiin asianosaisiin maanomistajiin on oltu 

yhteydessä ja heille on esitelty hankkeen suunniteltu toteutus kyseisen kiinteistön kohdalla, 

tarvittaessa perustellen suunniteltua ratkaisua

• Maakaapeli mahdollistaa datakeskuksen sähköistämisen ja vaiheittaisen käyttöönoton 

tavoiteaikataulussa. 

• Datakeskuksen hukkalämpö korvaa alueellisesti fossiilista kaukolämmöntuotantoa ja synnyttää 

Suomen mittakaavassa merkittävän CO2-päästövähenemän
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